



HARMONOGRAM PRAC WYKONAWCY DOTYCZĄCY PRZEKAZANIA PLIKÓW SWDE- załącznik nr 3 do umowy

Umowa nr z dnia r. zawarta pomiędzy a

Jednostka ewidencyjna: Grudziądz (28 obrębów)

Lp.	Zakres prac	od	do
1	Wniosek Wykonawcy o wydanie SWDE do modyfikacji z blokadą. Wydanie SWDE. Modyfikacja i przekazanie SWDE wraz z kompletną transzą danych do kontroli.	21.07.2014 r.	21.07.2014r. + 14 dni
2	Kontrola danych transzy przez Zamawiającego i PMK. Przekazanie protokołu z kontroli Wykonawcy.	21.07.2014r. + 14 dni	21.07.2014r. + 28 dni
3	Poprawa transzy danych przez Wykonawcę. Przekazanie Zamawiającemu.	21.07.2014r. + 28 dni	21.07.2014r. + 42 dni
4	Druga kontrola danych transzy po pierwszej poprawie. Załadowanie SWDE do bazy danych.	21.07.2014r. + 42 dni	21.07.2014r. + 56 dni
5	Wygenerowanie raportów podstawowych. Ogłoszenie o wyłożeniu projektu operatu, wyłożenie projektu operatu.	21.07.2014r. + 56 dni	21.07.2014r. + 98 dni
6	Sporządzenie protokołu z wyłożenia oraz wykazu uwag i zastrzeżeń. Przekazanie Zamawiającemu.	21.07.2014r. + 98 dni	21.07.2014r. + 112 dni
7	Wniosek Wykonawcy o wydanie zbiorów danych do modyfikacji. Wprowadzenie działań harmonizujących do wydanych zbiorów danych. Przekazanie Zamawiającemu.	21.07.2014r. + 56 dni	21.07.2014r. + 70 dni
8	Kontrola zmodyfikowanych zbiorów danych.	21.07.2014r. + 70 dni	21.07.2014r. + 84 dni
9	Poprawa zmodyfikowanych zbiorów danych. Przekazanie Zamawiającemu.	21.07.2014r. + 84 dni	21.07.2014r. + 98 dni
10	Druga kontrola zbiorów danych po pierwszej poprawie. Załadowanie zbiorów do bazy danych.	21.07.2014r. + 98 dni	21.07.2014r. + 112 dni
11	Przekazanie kompletnej dokumentacji pracy.	-	21.07.2014r. + 112 dni



Jednostka ewidencyjna: Gruta (15 obrębów)

Lp.	Zakres prac	od	do
1	Wniosek Wykonawcy o wydanie SWDE do modyfikacji z blokadą. Wydanie SWDE. Modyfikacja i przekazanie SWDE wraz z kompletną transzą danych do kontroli.	21.07.2014 r.	21.07.2014 r. + 14 dni
2	Kontrola danych transzy przez Zamawiającego i PMK. Przekazanie protokołu z kontroli Wykonawcy.	21.07.2014 r. + 14 dni	21.07.2014 r. + 28 dni
3	Poprawa transzy danych przez Wykonawcę. Przekazanie Zamawiającemu.	21.07.2014 r. + 28 dni	21.07.2014 r. + 42 dni
4	Druga kontrola danych transzy po pierwszej poprawie. Załadowanie SWDE do bazy danych.	21.07.2014 r. + 42 dni	21.07.2014 r. + 56 dni
5	Wygenerowanie raportów podstawowych. Ogłoszenie o wyłożeniu projektu operatu, wyłożenie projektu operatu.	21.07.2014 r. + 56 dni	21.07.2014 r. + 98 dni
6	Sporządzenie protokołu z wyłożenia oraz wykazu uwag i zastrzeżeń. Przekazanie Zamawiającemu.	21.07.2014 r. + 98 dni	21.07.2014 r. + 112 dni
7	Wniosek Wykonawcy o wydanie zbiorów danych do modyfikacji. Wprowadzenie działań harmonizujących do wydanych zbiorów danych. Przekazanie Zamawiającemu.	21.07.2014 r. + 56 dni	21.07.2014 r. + 70 dni
8	Kontrola zmodyfikowanych zbiorów danych.	21.07.2014 r. + 70 dni	21.07.2014 r. + 84 dni
9	Poprawa zmodyfikowanych zbiorów danych. Przekazanie Zamawiającemu.	21.07.2014 r. + 84 dni	21.07.2014 r. + 98 dni
10	Druga kontrola zbiorów danych po pierwszej poprawie. Załadowanie zbiorów do bazy danych.	21.07.2014 r. + 98 dni	21.07.2014 r. + 112 dni
11	Przekazanie kompletnej dokumentacji pracy.	-	21.07.2014 r. + 112 dni

Projekt pn. Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko - Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013.



Jednostka ewidencyjna: Łasin (20 obrębów)

Lp.	Zakres prac	od	do
1	Wniosek Wykonawcy o wydanie SWDE do modyfikacji z blokadą. Wydanie SWDE. Modyfikacja i przekazanie SWDE wraz z kompletną transzą danych do kontroli.	21.07.2014 r.	21.07.2014 r. + 14 dni
2	Kontrola danych transzy przez Zamawiającego i PMK. Przekazanie protokołu z kontroli Wykonawcy.	21.07.2014 r. + 14 dni	21.07.2014 r. + 28 dni
3	Poprawa transzy danych przez Wykonawcę. Przekazanie Zamawiającemu.	21.07.2014 r. + 28 dni	21.07.2014 r. + 42 dni
4	Druga kontrola danych transzy po pierwszej poprawie. Załadowanie SWDE do bazy danych.	21.07.2014 r. + 42 dni	21.07.2014 r. + 56 dni
5	Wygenerowanie raportów podstawowych. Ogłoszenie o wyłożeniu projektu operatu, wyłożenie projektu operatu.	21.07.2014 r. + 56 dni	21.07.2014 r. + 98 dni
6	Sporządzenie protokołu z wyłożenia oraz wykazu uwag i zastrzeżeń. Przekazanie Zamawiającemu.	21.07.2014 r. + 98 dni	21.07.2014 r. + 112 dni
7	Wniosek Wykonawcy o wydanie zbiorów danych do modyfikacji. Wprowadzenie działań harmonizujących do wydanych zbiorów danych. Przekazanie Zamawiającemu.	21.07.2014 r. + 56 dni	21.07.2014 r. + 70 dni
8	Kontrola zmodyfikowanych zbiorów danych.	21.07.2014 r. + 70 dni	21.07.2014 r. + 84 dni
9	Poprawa zmodyfikowanych zbiorów danych. Przekazanie Zamawiającemu.	21.07.2014 r. + 84 dni	21.07.2014 r. + 98 dni
10	Druga kontrola zbiorów danych po pierwszej poprawie. Załadowanie zbiorów do bazy danych.	21.07.2014 r. + 98 dni	21.07.2014 r. + 112 dni
11	Przekazanie kompletnej dokumentacji pracy.	-	21.07.2014 r. + 112 dni

Projekt pn. Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko - Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013.



Jednostka ewidencyjna: Radzyń Chełmiński (14 obrębów)

Lp.	Zakres prac	od	do
1	Wniosek Wykonawcy o wydanie SWDE do modyfikacji z blokadą. Wydanie SWDE. Modyfikacja i przekazanie SWDE wraz z kompletną transzą danych do kontroli.	21.07.2014 r.	21.07.2014 r. + 14 dni
2	Kontrola danych transzy przez Zamawiającego i PMK. Przekazanie protokołu z kontroli Wykonawcy.	21.07.2014 r. + 14 dni	21.07.2014 r. + 28 dni
3	Poprawa transzy danych przez Wykonawcę. Przekazanie Zamawiającemu.	21.07.2014 r. + 28 dni	21.07.2014 r. + 42 dni
4	Druga kontrola danych transzy po pierwszej poprawie. Załadowanie SWDE do bazy danych.	21.07.2014 r. + 42 dni	21.07.2014 r. + 56 dni
5	Wygenerowanie raportów podstawowych. Ogłoszenie o wyłożeniu projektu operatu, wyłożenie projektu operatu.	21.07.2014 r. + 56 dni	21.07.2014 r. + 98 dni
6	Sporządzenie protokołu z wyłożenia oraz wykazu uwag i zastrzeżeń. Przekazanie Zamawiającemu.	21.07.2014 r. + 98 dni	21.07.2014 r. + 112 dni
7	Wniosek Wykonawcy o wydanie zbiorów danych do modyfikacji. Wprowadzenie działań harmonizujących do wydanych zbiorów danych. Przekazanie Zamawiającemu.	21.07.2014 r. + 56 dni	21.07.2014 r. + 70 dni
8	Kontrola zmodyfikowanych zbiorów danych.	21.07.2014 r. + 70 dni	21.07.2014 r. + 84 dni
9	Poprawa zmodyfikowanych zbiorów danych. Przekazanie Zamawiającemu.	21.07.2014 r. + 84 dni	21.07.2014 r. + 98 dni
10	Druga kontrola zbiorów danych po pierwszej poprawie. Załadowanie zbiorów do bazy danych.	21.07.2014 r. + 98 dni	21.07.2014 r. + 112 dni
11	Przekazanie kompletnej dokumentacji pracy.	-	21.07.2014 r. + 112 dni

Projekt pn. Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko - Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013.



Jednostka ewidencyjna: Świecie nad Osą (11 obrębów)

Lp.	Zakres prac	od	do
1	Wniosek Wykonawcy o wydanie SWDE do modyfikacji z blokadą. Wydanie SWDE. Modyfikacja i przekazanie SWDE wraz z kompletną transzą danych do kontroli.	21.07.2014 r.	21.07.2014 r. + 14 dni
2	Kontrola danych transzy przez Zamawiającego i PMK. Przekazanie protokołu z kontroli Wykonawcy.	21.07.2014 r. + 14 dni	21.07.2014 r. + 28 dni
3	Poprawa transzy danych przez Wykonawcę. Przekazanie Zamawiającemu.	21.07.2014 r. + 28 dni	21.07.2014 r. + 42 dni
4	Druga kontrola danych transzy po pierwszej poprawie. Załadowanie SWDE do bazy danych.	21.07.2014 r. + 42 dni	21.07.2014 r. + 56 dni
5	Wygenerowanie raportów podstawowych. Ogłoszenie o wyłożeniu projektu operatu, wyłożenie projektu operatu.	21.07.2014 r. + 56 dni	21.07.2014 r. + 98 dni
6	Sporządzenie protokołu z wyłożenia oraz wykazu uwag i zastrzeżeń. Przekazanie Zamawiającemu.	21.07.2014 r. + 98 dni	21.07.2014 r. + 112 dni
7	Wniosek Wykonawcy o wydanie zbiorów danych do modyfikacji. Wprowadzenie działań harmonizujących do wydanych zbiorów danych. Przekazanie Zamawiającemu.	21.07.2014 r. + 56 dni	21.07.2014 r. + 70 dni
8	Kontrola zmodyfikowanych zbiorów danych.	21.07.2014 r. + 70 dni	21.07.2014 r. + 84 dni
9	Poprawa zmodyfikowanych zbiorów danych. Przekazanie Zamawiającemu.	21.07.2014 r. + 84 dni	21.07.2014 r. + 98 dni
10	Druga kontrola zbiorów danych po pierwszej poprawie. Załadowanie zbiorów do bazy danych.	21.07.2014 r. + 98 dni	21.07.2014 r. + 112 dni
11	Przekazanie kompletnej dokumentacji pracy.	-	21.07.2014 r. + 112 dni