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HARMONOGRAM PRAC WYKONAWCY DOTYCZĄCY PRZEKAZANIA PLIKÓW SWDE- załącznik nr 3 do umowy

Umowa nr .......... z dnia ....... r. zawarta pomiędzy …………………………………………………………….. a ………………………………………………….. .

     



            
 Jednostka ewidencyjna: Grudziądz (28 obrębów)
	Lp.
	Zakres prac
	od
	do

	1
	Wniosek Wykonawcy o wydanie SWDE do modyfikacji z blokadą. Wydanie SWDE. Modyfikacja i przekazanie SWDE wraz z kompletną transzą danych do kontroli.
	21.07.2014 r.
	21.07.2014r. + 14 dni

	2
	Kontrola danych transzy przez Zamawiającego i PMK. Przekazanie protokołu z kontroli Wykonawcy.
	21.07.2014r. + 14 dni
	21.07.2014r. + 28 dni

	3
	Poprawa transzy danych przez Wykonawcę. Przekazanie Zamawiającemu.
	21.07.2014r. + 28 dni
	21.07.2014r. + 42 dni

	4
	Druga kontrola danych transzy po pierwszej poprawie. Załadowanie SWDE do bazy danych.
	21.07.2014r. + 42 dni
	21.07.2014r. + 56 dni

	5
	Wygenerowanie raportów podstawowych. Ogłoszenie o wyłożeniu projektu operatu, wyłożenie projektu operatu.
	21.07.2014r. + 56 dni
	21.07.2014r. + 98 dni

	6
	Sporządzenie protokołu z wyłożenia oraz wykazu uwag i zastrzeżeń. Przekazanie Zamawiającemu.
	21.07.2014r. + 98 dni
	21.07.2014r. + 112 dni

	7
	Wniosek Wykonawcy o wydanie zbiorów danych do modyfikacji. Wprowadzenie działań harmonizujących do wydanych zbiorów danych. Przekazanie Zamawiającemu.
	21.07.2014r. + 56 dni
	21.70.2014r. + 70 dni

	8
	Kontrola zmodyfikowanych zbiorów danych.
	21.07.2014r. + 70 dni
	21.07.2014r. + 84 dni

	9
	Poprawa zmodyfikowanych zbiorów danych. Przekazanie Zamawiającemu.
	21.07.2014r. + 84 dni
	21.07.2014r. + 98 dni

	10
	Druga kontrola zbiorów danych po pierwszej poprawie. Załadowanie zbiorów do bazy danych.
	21.07.2014r. + 98 dni
	21.07.2014r. + 112 dni

	11
	Przekazanie kompletnej dokumentacji pracy.
	-
	21.07.2014r. + 112 dni


Jednostka ewidencyjna: Gruta (15 obrębów)
	Lp.
	Zakres prac
	od
	do

	1
	Wniosek Wykonawcy o wydanie SWDE do modyfikacji z blokadą. Wydanie SWDE. Modyfikacja i przekazanie SWDE wraz z kompletną transzą danych do kontroli.
	21.07.2014 r.
	21.07.2014 r. + 14 dni

	2
	Kontrola danych transzy przez Zamawiającego i PMK. Przekazanie protokołu z kontroli Wykonawcy.
	21.07.2014 r. + 14 dni
	21.07.2014 r. + 28 dni

	3
	Poprawa transzy danych przez Wykonawcę. Przekazanie Zamawiającemu.
	21.07.2014 r. + 28 dni
	21.07.2014 r. + 42 dni

	4
	Druga kontrola danych transzy po pierwszej poprawie. Załadowanie SWDE do bazy danych.
	21.07.2014 r. + 42 dni
	21.07.2014 r. + 56 dni

	5
	Wygenerowanie raportów podstawowych. Ogłoszenie o wyłożeniu projektu operatu, wyłożenie projektu operatu.
	21.07.2014 r. + 56 dni
	21.07.2014 r. + 98 dni

	6
	Sporządzenie protokołu z wyłożenia oraz wykazu uwag i zastrzeżeń. Przekazanie Zamawiającemu.
	21.07.2014 r. + 98 dni
	21.07.2014 r. + 112 dni

	7
	Wniosek Wykonawcy o wydanie zbiorów danych do modyfikacji. Wprowadzenie działań harmonizujących do wydanych zbiorów danych. Przekazanie Zamawiającemu.
	21.07.2014 r. + 56 dni
	21.07.2014 r. + 70 dni

	8
	Kontrola zmodyfikowanych zbiorów danych.
	21.07.2014 r. + 70 dni
	21.07.2014 r. + 84 dni

	9
	Poprawa zmodyfikowanych zbiorów danych. Przekazanie Zamawiającemu.
	21.07.2014 r. + 84 dni
	21.07.2014 r. + 98 dni

	10
	Druga kontrola zbiorów danych po pierwszej poprawie. Załadowanie zbiorów do bazy danych.
	21.07.2014 r. + 98 dni
	21.07.2014 r. + 112 dni

	11
	Przekazanie kompletnej dokumentacji pracy.
	-
	21.07.2014 r. + 112 dni


Jednostka ewidencyjna: Łasin (20 obrębów)
	Lp.
	Zakres prac
	od
	do

	1
	Wniosek Wykonawcy o wydanie SWDE do modyfikacji z blokadą. Wydanie SWDE. Modyfikacja i przekazanie SWDE wraz z kompletną transzą danych do kontroli.
	21.07.2014 r.
	21.07.2014 r. + 14 dni

	2
	Kontrola danych transzy przez Zamawiającego i PMK. Przekazanie protokołu z kontroli Wykonawcy.
	21.07.2014 r. + 14 dni
	21.07.2014 r. + 28 dni

	3
	Poprawa transzy danych przez Wykonawcę. Przekazanie Zamawiającemu.
	21.07.2014 r. + 28 dni
	21.07.2014 r. + 42 dni

	4
	Druga kontrola danych transzy po pierwszej poprawie. Załadowanie SWDE do bazy danych.
	21.07.2014 r. + 42 dni
	21.07.2014 r. + 56 dni

	5
	Wygenerowanie raportów podstawowych. Ogłoszenie o wyłożeniu projektu operatu, wyłożenie projektu operatu.
	21.07.2014 r. + 56 dni
	21.07.2014 r. + 98 dni

	6
	Sporządzenie protokołu z wyłożenia oraz wykazu uwag i zastrzeżeń. Przekazanie Zamawiającemu.
	21.07.2014 r. + 98 dni
	21.07.2014 r. + 112 dni

	7
	Wniosek Wykonawcy o wydanie zbiorów danych do modyfikacji. Wprowadzenie działań harmonizujących do wydanych zbiorów danych. Przekazanie Zamawiającemu.
	21.07.2014 r. + 56 dni
	21.07.2014 r. + 70 dni

	8
	Kontrola zmodyfikowanych zbiorów danych.
	21.07.2014 r. + 70 dni
	21.07.2014 r. + 84 dni

	9
	Poprawa zmodyfikowanych zbiorów danych. Przekazanie Zamawiającemu.
	21.07.2014 r. + 84 dni
	21.07.2014 r. + 98 dni

	10
	Druga kontrola zbiorów danych po pierwszej poprawie. Załadowanie zbiorów do bazy danych.
	21.07.2014 r. + 98 dni
	21.07.2014 r. + 112 dni

	11
	Przekazanie kompletnej dokumentacji pracy.
	-
	21.07.2014 r. + 112 dni


Jednostka ewidencyjna: Radzyń Chełmiński (14 obrębów)
	Lp.
	Zakres prac
	od
	do

	1
	Wniosek Wykonawcy o wydanie SWDE do modyfikacji z blokadą. Wydanie SWDE. Modyfikacja i przekazanie SWDE wraz z kompletną transzą danych do kontroli.
	21.07.2014 r.
	21.07.2014 r. + 14 dni

	2
	Kontrola danych transzy przez Zamawiającego i PMK. Przekazanie protokołu z kontroli Wykonawcy.
	21.07.2014 r. + 14 dni
	21.07.2014 r. + 28 dni

	3
	Poprawa transzy danych przez Wykonawcę. Przekazanie Zamawiającemu.
	21.07.2014 r. + 28 dni
	21.07.2014 r. + 42 dni

	4
	Druga kontrola danych transzy po pierwszej poprawie. Załadowanie SWDE do bazy danych.
	21.07.2014 r. + 42 dni
	21.07.2014 r. + 56 dni

	5
	Wygenerowanie raportów podstawowych. Ogłoszenie o wyłożeniu projektu operatu, wyłożenie projektu operatu.
	21.07.2014 r. + 56 dni
	21.07.2014 r. + 98 dni

	6
	Sporządzenie protokołu z wyłożenia oraz wykazu uwag i zastrzeżeń. Przekazanie Zamawiającemu.
	21.07.2014 r. + 98 dni
	21.07.2014 r. + 112 dni

	7
	Wniosek Wykonawcy o wydanie zbiorów danych do modyfikacji. Wprowadzenie działań harmonizujących do wydanych zbiorów danych. Przekazanie Zamawiającemu.
	21.07.2014 r. + 56 dni
	21.07.2014 r. + 70 dni

	8
	Kontrola zmodyfikowanych zbiorów danych.
	21.07.2014 r. + 70 dni
	21.07.2014 r. + 84 dni

	9
	Poprawa zmodyfikowanych zbiorów danych. Przekazanie Zamawiającemu.
	21.07.2014 r. + 84 dni
	21.07.2014 r. + 98 dni

	10
	Druga kontrola zbiorów danych po pierwszej poprawie. Załadowanie zbiorów do bazy danych.
	21.07.2014 r. + 98 dni
	21.07.2014 r. + 112 dni

	11
	Przekazanie kompletnej dokumentacji pracy.
	-
	21.07.2014 r. + 112 dni


.Jednostka ewidencyjna: Świecie nad Osą (11 obrębów)
	Lp.
	Zakres prac
	od
	do

	1
	Wniosek Wykonawcy o wydanie SWDE do modyfikacji z blokadą. Wydanie SWDE. Modyfikacja i przekazanie SWDE wraz z kompletną transzą danych do kontroli.
	21.07.2014 r.
	21.07.2014 r. + 14 dni

	2
	Kontrola danych transzy przez Zamawiającego i PMK. Przekazanie protokołu z kontroli Wykonawcy.
	21.07.2014 r. + 14 dni
	21.07.2014 r. + 28 dni

	3
	Poprawa transzy danych przez Wykonawcę. Przekazanie Zamawiającemu.
	21.07.2014 r. + 28 dni
	21.07.2014 r. + 42 dni

	4
	Druga kontrola danych transzy po pierwszej poprawie. Załadowanie SWDE do bazy danych.
	21.07.2014 r. + 42 dni
	21.07.2014 r. + 56 dni

	5
	Wygenerowanie raportów podstawowych. Ogłoszenie o wyłożeniu projektu operatu, wyłożenie projektu operatu.
	21.07.2014 r. + 56 dni
	21.07.2014 r. + 98 dni

	6
	Sporządzenie protokołu z wyłożenia oraz wykazu uwag i zastrzeżeń. Przekazanie Zamawiającemu.
	21.07.2014 r. + 98 dni
	21.07.2014 r. + 112 dni

	7
	Wniosek Wykonawcy o wydanie zbiorów danych do modyfikacji. Wprowadzenie działań harmonizujących do wydanych zbiorów danych. Przekazanie Zamawiającemu.
	21.07.2014 r. + 56 dni
	21.07.2014 r. + 70 dni

	8
	Kontrola zmodyfikowanych zbiorów danych.
	21.07.2014 r. + 70 dni
	21.07.2014 r. + 84 dni

	9
	Poprawa zmodyfikowanych zbiorów danych. Przekazanie Zamawiającemu.
	21.07.2014 r. + 84 dni
	21.07.2014 r. + 98 dni

	10
	Druga kontrola zbiorów danych po pierwszej poprawie. Załadowanie zbiorów do bazy danych.
	21.07.2014 r. + 98 dni
	21.07.2014 r. + 112 dni

	11
	Przekazanie kompletnej dokumentacji pracy.
	-
	21.07.2014 r. + 112 dni


Projekt pn. Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko - Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –Pomorskiego na lata 2007-2013.  


